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RESUMO: A presente pesquisa objetivou analisar quais fatores influenciaram a implantação 
de um sistema de informação no processo produtivo de uma indústria de mármores 
sintéticos, identificando as dificuldades, a resistência por parte dos funcionários e os 
benefícios esperados. Para tanto, utilizou-se o método do estudo de caso, buscando 
analisar “como” e “por quê” ocorre o processo de implantação de um sistema de informação 
no processo produtivo de uma empresa. A coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevista semiestruturada com os principais envolvidos no processo de implantação, in 
loco, possibilitando a observação direta de todo o processo produtivo e de controle da 
empresa. Os resultados obtidos indicam que um dos fatores que mais influenciou a 
implantação foi à necessidade de organização dos processos da indústria. Quanto às 
dificuldades, o fator que mais impactou foi a adaptação dos funcionários aos novos 
procedimentos adotados. Entretanto, não foi verificada resistência por parte dos mesmos, e, 
por fim, dentre os benefícios esperados destaca-se o controle de todos os procedimentos no 
processo produtivo, possibilitando melhoria na tomada de decisão por parte dos gestores. 
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ABSTRACT: This research was to analyze what factors influenced the implantation of an 
information system in the production process of an industry of synthetic marble, identifying 
the difficulties, the resistance on the part of officials and the expected benefits. For both, we 
used the method of case study, seeking to examine the "how" and "why" occurs the process 
of implantation of an information system in the production process of a company. Data 
collection was carried out by means of semi structured interviews with the main people 
involved in the process of implantation in situ, allowing the direct observation of the entire 
production process and control of the company. The results obtained indicate that one of the 
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factors that most influenced the deployment was the need for the organization of the 
processes of the industry. As for the difficulties, the factor that most impacted was the 
adaptation of officials to the new procedures adopted, however, was not verified resistance 
on the part of the same and, finally, among the expected benefits, stands out the control of 
all the procedures in the production process, enabling improved decision making by 
managers. 
 
Keywords: implantation; Information System; production process. 
 
1. INTRODUÇÃO 
A pressão por competitividade, segundo Souza (2000), força as empresas a 
reverem seus processos e maneiras de trabalhar, obrigando-as a buscarem 
alternativas que viabilizem não somente a redução dos seus custos, mas também a 
diferenciação dos seus produtos e serviços, uma vez que reconhecem a 
necessidade de coordenar as atividades de suas cadeias de valores, para eliminar 
desperdícios de recursos e melhorar o tempo de respostas às mudanças das 
necessidades de mercado. 
Para Rezende e Abreu (2003), o sistema de custos pode ser considerado 
como um Sistema de Informação (SI), ou mesmo uma parte dele. Sendo assim, ele 
define um SI como todo sistema que obtém, orienta e gera informação, a qual será 
usada para auxiliar os processos de decisão da empresa, dependendo do uso ou 
não dos recursos de Tecnologia da Informação (TI).  
O sistema de informação pode ser caracterizado como um conjunto 
integrado de pessoas, hardware e redes de comunicação, exposto de forma 
organizada, com a capacidade de transformar os dados coletados em informações 
úteis para os administradores de vários tipos de organização (O’BRIEN; MARAKAS, 
2008). 
Neste sentido, vê-se a necessidade de uma implantação de um sistema 
integrado de informação, Enterprise Resource Planning (ERP). Entretanto, é preciso 
que, antes desta implantação, sejam mapeados e otimizados os processos da 
empresa, para o auxílio nos resultados a serem obtidos, evitando, assim, que uma 
atividade ou processo desnecessário seja automatizado com o sistema (REZENDE 
e ABREU, 2003). 
Tal sistema possibilita às empresas uma base de suporte de controle e 
gestão da entidade com informações estruturadas em diferentes níveis e processos, 
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contribuindo para inserção das mesmas em novos nichos de mercado (VALENTE, 
2004). 
Ressalta-se que, antes da implantação do sistema de informação de custos, 
torna-se necessária a avaliação da cultura organizacional, criando mudanças de 
adequação, uma vez que as mesmas afetarão os aspectos sociais e 
comportamentais dos indivíduos envolvidos na implantação do sistema (REZENDE e 
ABREU, 2003). 
Diante do exposto, a problemática do trabalho consiste em: Quais os 
fatores que influenciaram na implantação, dificuldades e benefícios de um 
sistema de informação no auxílio da gestão no processo produtivo em uma 
indústria de mármores sintéticos na Paraíba? 
Para responder o seguinte questionamento, a presente pesquisa tem como 
objetivo principal analisar quais fatores influenciaram a implantação, dificuldades e 
benefícios de um sistema de informação no auxílio da gestão no processo produtivo 
em uma indústria de mármores sintéticos na Paraíba. 
Estabeleceu-se como objetivos específicos: analisar o procedimento de 
implantação do sistema de informação e averiguar se ocorreu resistência ao 
processo por parte dos funcionários nesse processo. 
A estrutura do artigo dá-se da seguinte forma: inicialmente uma revisão 
teórica fundamentando o estudo em questão, em seguida a alusão aos processos 
metodológicos descreve o resultado e análise dos dados, considerações finais, e, 
por fim, as referências. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Sistemas de Informação 
Com a inclusão das empresas num ambiente de acirrada competição, é 
exigido que os administradores busquem constantemente procedimentos, 
mecanismos e sistemas para otimizar suas gestões. Segundo Wernke (2005), é 
nesse ambiente que existe a necessidade de informações relevantes a respeito dos 
custos, rentabilidade de produtos, linha, serviços e clientes, bem como outras formas 
de segmentação. 
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Prahalad (2002) defende que é necessário estabelecer um processo que 
possa garantir a contínua e dinâmica sincronização entre as demandas da estratégia 
e as capacidades inerentes à infraestrutura de informação. Para que a garantia de 
todo processo de informações seja realizada, é necessária a coleta dos dados, o 
processamento e o armazenamento, e que o resultado desses fatores atendam o 
objetivo fim dos administradores. 
Oliveira (1999) corrobora quando define sistema como sendo um conjunto 
de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo 
unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. 
O sistema pode ser definido como aquele que obtém, manipula e gera as 
informações, auxiliando o processo de decisão da empresa, podendo depender ou 
não da utilização de recursos de tecnologia da informação (REZENDE; ABREU, 
2003). 
Entretanto, antes de definir o sistema de informação adequado para a 
organização, é necessário identificar qual é a estrutura de sistema de custeio da 
empresa: custeio por ordem, por processo ou por operação. Martins (2003) destaca 
dois sistemas de custeio: produção por ordem e produção por processo, 
dependendo das características do processo produtivo das empresas.  Segundo 
ainda o mesmo autor, na produção por processo, os custos acumulam-se em contas 
que representam as diversas linhas de produção e encerram-se essas contas ao 
final do período. 
Já no custeio por ordem, Garrison, Noreen e Brewer (2011) explicam que os 
custos são alocados às ordens, sendo divididos pelo número de unidades relatadas 
nas mesmas, possibilitando, assim, o valor do custo unitário médio. 
Sousa e Beuren (2005) explicam que o sistema de custeio por ordem de 
serviço é um método comum para estimar os custos de produção em firmas que têm 
vários produtos distintos. A produção, por meio deste sistema, não é uma produção 
padronizada, os seus custos são mais visíveis e precisos. 
Maher (2001) explica que no custeio por processo nas indústrias, as 
unidades de produtos são iguais ou similares e são produzidos em massa. Os 
produtos são relativamente homogêneos e seus processos são parecidos. 
Já o custeio por operação, de acordo com o autor supracitado, é um sistema 
híbrido, no qual os produtos fabricados possuem características comuns a algumas 
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características individuais, os materiais podem ser diferentes em cada produto ou 
lote de produtos, e a produção é padronizada, semelhante ao custeio por processo. 
Devido às diferenças citadas, Sousa e Beuren (2005) destacam a 
importância de ter conhecimento de algumas características da empresa, elencando-
se etapas que descrevem o processo de implantação de um sistema de informação, 
a saber: caracterização das empresas; identificação da necessidade de controles de 
gestão; verificação da estrutura organizacional; análise do layout da empresa; 
identificação dos materiais utilizados; análise de custeamento e implantação de um 
sistema de controle de gestão. 
Peppard e Ward (2004) propõem um modelo que relaciona as competências 
organizacionais estabelecidas por TI (ou SI – Sistema de Informação) com os 
recursos da organização, sejam recursos humanos ou técnicos.  
Como já citado anteriormente, o sistema de informação coleta, processa, 
armazena, analisa e dissemina informações com um determinado objetivo dentro de 
um contexto e, como qualquer outro sistema, inclui inputs (dados e instruções) e 
outputs (relatórios e cálculos) Turban, McLean&Wetherbe (2004).  
Dessa forma, surge o ERP, como sistema integrado de gestão de 
informação, com um banco de dados consistente e contínuo, que tem como função a 
melhoria dos processos de negócio, que integra várias atividades empresariais 
(LAUNDON; LAUNDON, 2007). 
Entretanto, Rezende e Abreu (2003) explicam que, para implantar um 
sistema integrado de informação como ERP, é preciso antes um planejamento em 
como mapear e otimizar os processos da empresa para auxiliar nos resultados a 
serem obtidos e, assim, evitar que automatize processos desnecessários. 
Portanto, percebe-se que existe essa relação entre os processos de negócio 
e o entendimento do domínio do sistema de informação, como afirmam Frye e 
Gulledge (2007), ressaltando que ambos devem estar alinhados para atender às 
expectativas dos seus usuários. 
 
2.2 Implantação, Dificuldades e Benefícios do Sistema de Informação 
Segundo Nicolau (2004b), no processo de implantação do ERP, vários são 
os fatores que podem influenciar, como o envolvimento dos usuários na participação 
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e desenvolvimento do sistema, avaliação da necessidade dos negócios em relação 
ao sistema e o nível de integração de dados projetados para o mesmo. 
Portanto, segundo Souza e Zwicker (2000), antes da implantação, faz-se 
necessário analisar: funcionalidades e adequação do sistema às particularidades 
das empresas; definição de um líder e a equipe de implantação; comprometimento 
da alta direção; envolvimento da tecnologia e treinamento para os usuários finais. 
Estudos de Valente (2004) relatam estágios do processo de implantação de 
ERP segundo modelo de Cooper e Zmud (1990), como segue no Quadro 1: 
 
INICIAÇÃO 
Por meio desse processo, os problemas da organização e as possibilidades 
de TI são examinados com o propósito de se localizar uma possibilidade de 
aplicação da TI como solução de um problemas organizacional. 
 
ADOÇÃO 
Processo de negociação envolvendo os interessados na empresa, que 
culmina com a aprovação do projeto de implantação e dos investimentos 
necessários. 
 
 
ADAPTAÇÃO 
Compreende todos os processos por meio dos quais a aplicação de TI é 
desenvolvida, instalada e mantida. Etapa em que os procedimentos 
organizacionais são revistos e os usuários são treinados nos novos 
procedimentos e no uso da TI. Etapa cujo resultado é a disponibilização da 
aplicação de TI para toda a empresa. 
 
ACEITAÇÃO 
Processo por meio do qual os usuários são induzidos a se comprometerem 
com o uso da aplicação que passa a ser empregada, a partir de então, nos 
processos organizacionais. 
 
ROTINIZAÇÃO 
Processo por meio do qual o uso aplicação é encorajado como uma  
atividade do dia a dia, deixando de ser responsabilidade do departamento 
de TI e de ser percebida como coisa extraordinária. 
 
INCORPORAÇÃO 
Processo por meio do qual a efetividade e eficiência organizacional são 
finalmente ampliadas pelo uso da TI. Processo que tem como propósito 
obter o total potencial da tecnologia implantada.  
Fonte: Valente (2004). 
Quadro 1: Estágios do processo de implantação de ERP – Modelo de Cooper e Zmud (1990). 
 
Ferreira, Micchelucci e Couto (2011) destacam que na implantação a 
empresa tende a ter a percepção das vantagens ou desvantagens competitivas após 
um árduo processo, que passa por diversas etapas, desde a escolha do sistema até 
a finalização do processo de implantação. 
Kraemer e Dedrikck (1997) observam que, mesmo sistemas bem produzidos 
tecnicamente podem ser rejeitados; dessa forma, é requerido que sejam feitas 
muitas análises em várias dimensões, com bases em experiências de sucesso e 
fracasso na implantação de sistemas. 
  
De acordo com estudo realizado por Mendes e Escrivão Filho (2002), 
ocorrem muitos problemas quando se relacionam as sugestões descritas, existentes 
na teoria sobre sistemas ERP, e a adoção dos mesmos na prática, como a mudança 
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estrutural. Como, também, há problemas que existem na prática da implantação e 
não estão descritos detalhadamente na teoria, como o problema com resistência de 
funcionários. 
Portanto, antes da implantação do sistema de informação de custos, torna-
se necessária a avaliação da cultura organizacional, criando mudanças de 
adequação, uma vez que as mesmas afetarão os aspectos sociais e 
comportamentais dos indivíduos envolvidos na implantação do sistema (REZENDE e 
ABREU, 2003). 
Percebe-se que uma implantação bem sucedida traz melhorias nos 
processos de organização da empresa, facilitando a tomada de decisão por parte 
dos administradores. Tal melhoria está relacionada também aos comportamentos 
estabelecidos na empresa, devendo estes estar alinhados (SANTOS et. al., 2010). 
Sendo assim, as dificuldades encontradas no processo de implantação, 
segundo estudos anteriores (FERREIRA; MICCHELUCCI; COUTO, 2011; 
VALENTE, 2004), podem ser resumidas da seguinte forma: morosidade da 
implantação; necessidade de adaptação de várias informações para geração de 
relatórios; alto custo frente aos benefícios identificados; dificuldade de repasse da 
cultura organizacional aos funcionários; resistência por parte dos usuários; 
desconhecimento das discrepâncias entre o sistema ERP e a empresa, e objetivos e 
benefícios não atingidos. 
Por outro lado, inúmeros benefícios são constatados com a implantação dos 
sistemas integrados ERP, segundo (FERREIRA; MICCHELUCCI; COUTO, 2011; 
SANTOS et. al., 2010; VALENTE, 2004): a possibilidade do gerenciamento da 
informação; redução do tempo para consolidação de dados; melhor alocação de 
gastos por centro de custos; rápida identificação da necessidade de ajustes no 
sistema; integração sistêmica entre os departamentos; melhor controle e qualidade 
da informação, que afetará o produto e melhoria das operações da empresa. 
 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 Tipologia do Estudo 
A estratégia da pesquisa adotada para a realização do presente trabalho foi 
o estudo de caso, uma vez que, para seu desenvolvimento, buscou analisar “como” 
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e “por quê” ocorre o processo de implantação de um sistema de informação no 
processo produtivo de uma empresa (YIN, 2001). 
Fachin (2006) acrescenta que o estudo de caso deve estar focado em uma 
situação ou evento particular no qual a importância surge do que ele revela sobre o 
fenômeno objeto da investigação. 
Para atingir os objetivos propostos quanto aos meios, utilizou-se a pesquisa 
de caráter exploratório visando o aprimoramento das ideias. De acordo com Michel 
(2009), pesquisas exploratórias possuem como objetivo o auxílio na definição dos 
objetivos e levantamento de informações sobre o assunto objeto de estudo. 
Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva. Segundo Gil 
(2009), estas pesquisas objetivam a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno. O método escolhido foi o qualitativo. Neste método, tem-se 
a análise feita de forma detalhada, abrangente e consistente relacionando com a 
lógica das ideias. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador participa, compreende e 
interpreta (MICHEL, 2009). 
Yin (2001) explica que a coleta de dados em estudo de caso, pode se 
basear em várias evidências como: documentação, registro em arquivos, 
entrevistas, observações direta, observação participante e artefatos físicos. Para 
este trabalho, a coleta de dados foi efetuada através de entrevista semipadronizada 
com os responsáveis pela implantação do sistema de informação, e observação 
direta, realizando visitas in loco, observando todo o processo produtivo e de controle 
da empresa. 
 
3.2 Escolha e Caracterização da Empresa Estudada 
O estudo foi realizado em uma indústria de mármores sintéticos na Paraíba, 
a qual está passando por um processo de implantação de um sistema de 
informação, que atenderá a diversas áreas da organização, tendo seu principal foco 
no sistema de custos. 
Preservando a identidade da indústria, a pedido dos gestores, na presente 
pesquisa adotou-se como nome fictício para a mesma, Indústria Cooperar. 
A Indústria Cooperar realiza sua produção através do sistema de custeio por 
processo, tendo como principais produtos fabricados: pias e tanques, utilizando 
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procedimentos basicamente artesanais com capacidade produtiva de 900 pias por 
dia.  
Na fabricação das pias, a indústria utiliza várias matérias primas que 
precisam de um manejo adequado dos produtos: calcita (pó de pedra grosso), 
carbonato de cálcio, resina (líquida), catalisador, resina de laminação, fibra de vidro 
(fio roving), cera, gel para pintura, thinner e álcool. Daí surge à necessidade do 
sistema de informação, para um melhor controle dessa matéria prima.  
Em resumo, as etapas do processo produtivo ocorrem da seguinte forma: se 
junta, em uma forma matriz, o gel de fabricação com fibra de vidro, resina, 
catalisador e fio roving. Os moldes vão para tritura com gel por 20 minutos, em 
seguida aplica-se a cera orgânica para não grudar. Logo em seguida, são 
encaminhados para o setor de enchimento, onde se utiliza o pó de pedra, carbonato, 
catalisador e resina de mármore. O acabamento é artesanal, dura cerca de uma 
hora e meia, sendo feito com uma lixa. 
A Indústria Cooperar atualmente configura com um quadro de 62 
funcionários no total, sendo 20 ligados diretamente à produção, cinco nas funções 
administrativas e 37 distribuídos nas funções de vendas, transportes, serviços gerais 
e vigilância. 
A escolha da referida indústria para o estudo de caso foi por conveniência, 
considerando a possibilidade de acesso e disponibilidade dos dados para realização 
da pesquisa, uma vez que os proprietários se mostraram dispostos à colaboração. 
 
3.3 Coleta e Sistematização dos Dados 
Para coleta dos dados e informações relativas a todo o processo de 
implantação do sistema de informação na Indústria Cooperar, previamente foi 
elaborado um Protocolo de Estudo de Caso, o qual norteou toda a trajetória do 
estudo. 
Yin (2001) explica que o Protocolo de Estudo de Caso aumenta a 
confiabilidade da pesquisa, possibilitando os seguintes pontos, os quais são 
considerados cruciais para a realização do estudo: visão geral do estudo de caso; 
procedimentos de campo; questões do estudo de caso; guia para o relatório do 
estudo de caso. 
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Em seguida, utilizou-se a técnica de entrevistas semiestruturadas, primeiro 
com o gestor e depois com o responsável pela implantação do sistema, possuindo 
questões abertas, possibilitando a flexibilidade das respostas. No término, foi 
solicitada a possibilidade de novos contatos para esclarecimentos e 
complementações, os quais foram necessários e supridos através de contatos por e-
mail e telefonemas. 
O questionário de entrevista foi estruturado com perguntas abertas divididas 
em três partes, a saber: caracterização da empresa, processo anterior à implantação 
e o processo atual de implantação do sistema de informação, os quais serão 
detalhados no tópico seguinte. 
 
4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma síntese dos principais 
resultados obtidos com a pesquisa realizada na Indústria Cooperar, evidenciando os 
principais motivos, as dificuldades e os possíveis benefícios na implantação do 
sistema de informação de custos, como citados anteriormente. 
A primeira parte da entrevista, sobre a caracterização da empresa, já foi 
descrita na seção 3.2. Sendo assim, buscou-se nessa seção analisar profundamente 
as partes que tratam do processo anterior à implantação e do processo de 
implantação do sistema. 
As perguntas que foram feitas aos entrevistados quanto ao processo anterior 
da implantação, estavam relacionadas em qual era o método utilizado para 
armazenagem de dados, como controlavam as entradas, armazenamento e saídas 
das matérias primas, limitações do sistema e os motivos que provocaram o desejo 
de mudança. 
Diante das respostas, identificou-se um sistema informatizado em planilhas 
de Excel, que segundo os usuários não era adequado, no qual controlavam apenas 
as entradas e saídas de matéria prima. Dessa forma, os entrevistados listaram 
alguns motivos e dificuldades descritos abaixo: 
· Falta de controle no estoque de matéria prima; 
· Dificuldade na formação final do custo dos produtos; 
· Distorção acentuada entre o orçado e o realizado;  
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· Dificuldade de cálculo de desperdício; 
· Falta de integração da informação entre os departamentos; 
· Obtenção de um controle das vendas e ampliação destas; 
· Necessidade de dados confiáveis para tomada de decisão. 
Diante do exposto acima, verifica-se que a questão que prevalece é a falta 
de controle de uma forma geral, dificultando o processo de tomada de decisão do 
administrador, sendo assim o principal motivo para implantação. 
Quanto ao processo de implantação, teve como data de início 1º de fevereiro 
de 2012. A presente pesquisa não teve como acompanhar até o fim da implantação, 
entretanto os dados coletados foram suficientes para responder os objetivos de uma 
forma geral. 
Os critérios utilizados para escolha do sistema da empresa em estudo foi 
através de pesquisa, na qual se chegou à decisão que o sistema integrado de 
informação era o melhor para atender as necessidades da Indústria Cooperar, 
ressaltando que o mesmo é completo para todos os setores existentes da empresa. 
No processo de implantação, houve a participação de apenas dois 
funcionários, os quais serão responsáveis pela alimentação dos dados e prestação 
de relatórios ao gestor. Ressalta-se que não houve resistência no processo, tendo 
em vista ter havido reuniões em que todos os funcionários participaram na decisão 
de implantar um sistema que auxiliasse a todas as atividades envolvidas, como 
controle de materiais (entradas e saídas para produção) e até o processo de 
distribuição. 
A empresa fornecedora do sistema ofereceu treinamento para capacitação 
dos funcionários que o utilizarão e, inclusive, está acompanhando todo o processo, 
utilizando a seguinte metodologia: primeiramente treina um técnico de informática 
para que o mesmo dê suporte na empresa e, logo após, treina os dois funcionários 
que ficarão responsáveis em alimentar o sistema. 
Antes de o sistema entrar em operação, foi realizado um teste e um estudo 
mostrando o custo para implantação. Verificou-se que, apesar de o custo ser alto, 
pela qualidade do sistema, o benefício esperado compensa. 
O tempo prometido de implantação do sistema pelo fornecedor, para todo o 
sistema, que compõe faturamento e produção, foram quatro meses, tendo como 
início 1º de fevereiro de 2012. A parte de faturamento já está em completo 
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funcionamento. A parte da indústria iniciará no dia 16 de junho de 2012. Dessa 
forma, compromete alguns dados sobre as dificuldades encontradas. 
Entretanto, até o momento, os funcionários relataram que os principais 
motivos estavam atrelados à forma de adaptação, devido à mudança completa do 
sistema, o curto período de tempo para aprender e mudanças das rotinas de 
trabalho. 
Destacam-se as funcionalidades do sistema, as quais são descritas abaixo: 
· Cadastro de trabalho: criação dos centros de custos para o endereçamento 
dos materiais para cada processo de produção; 
· Inputs de materiais (primários e secundários); 
· Outputs da saída para a produção, com isto o sistema abre uma ordem de 
produção e esta ordem é fechada, quando é informado que o produto está acabado; 
· Simulação de consumo de produtos, chamado de PBP (Programa Base de 
Produção); 
· Sugestão de compra; 
· Proporção de perda de produção; 
· Proporção de avaria (defeitos); 
· Quantidade que irá para corrigir as falhas; 
· Movimentação dos produtos com avaria (defeitos) que podem ser vendidos 
a preço menor (de acordo com apuração do custo); 
· Custo de produção dos itens fabricados; 
· Laudo de análise; 
· Etiqueta por lote. 
No processo de decisão para implantação, no momento do estudo e 
viabilidade do sistema, os envolvidos elencaram alguns benefícios pretendidos, os 
quais se resumem em: maior controle dos produtos adquiridos para serem 
produzidos e aplicados; obtenção de um melhor custo de produção, possibilitando 
um preço atrativo e com lucratividade; organização dos procedimentos utilizados 
pela indústria favorecendo o processo de tomada de decisão. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
85 
 
 
                            Revista  UNIABEU  Belford Roxo   V.6  Número 13  maio- agosto 2013 
 
 
A partir dos dados coletados na Indústria Cooperar, na qual foi realizado o 
Estudo de Caso, com o propósito de responder ao questionamento “Quais os fatores 
que influenciaram a implantação de um sistema de informação em uma indústria de 
mármores sintéticos na Paraíba, relacionado ao sistema de custeio por processo?”, 
buscando analisar os fatores de influência, as dificuldades, a resistência dos 
funcionários e os benefícios esperados, tem-se como resultados, os descritos 
abaixo. 
Com relação aos fatores que influenciaram a implantação do sistema de 
informação, observou-se que o principal foi a necessidade de organização nos 
processos da Indústria Cooperar, a qual impacta em uma série de outros fatores 
como controle dos custos, formação de preço, informações confiáveis para tomada 
de decisão, entre outros. 
As dificuldades encontradas corroboram os estudos evidenciados no 
referencial teórico, como se pode perceber, os funcionários citam, mesmo sem 
concluir o processo de implantação, algumas dificuldades, destacando-se a 
dificuldade de adaptação aos novos procedimentos. Confirma-se o exposto quando 
Valente (2004) relata que existe uma dificuldade de repasse da cultura 
organizacional aos funcionários. 
Entretanto, apesar dessa dificuldade, segundo os dados da presente 
pesquisa, os funcionários não mostraram resistência ao processo de mudança. Uma 
das explicações para tal fato é que antes da implantação a empresa realizou várias 
reuniões explicando as alterações que iriam ser efetuadas. 
Quanto aos benefícios esperados, a Indústria Cooperar busca um maior 
controle nos processos, como já citado anteriormente, e, para tanto, fez uma análise 
do custo-benefício, constatando que o benefício esperado seria compensador devido 
a várias funcionalidades que o programa proporciona. 
Como percebido, alguns dos resultados encontrados são confirmados em 
outras pesquisas citadas no presente estudo. Ressalva-se, entretanto, que esses 
dados são referentes a realidades dessa organização, podendo ocorrer variações 
em outros estudos. Para aprofundamento da pesquisa, sugere-se, para estudos 
futuros, analisar se o processo de implantação desse sistema atendeu aos 
benefícios esperados. 
 
86 
 
 
                            Revista  UNIABEU  Belford Roxo   V.6  Número 13  maio- agosto 2013 
 
 
REFERÊNCIAS 
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
FERREIRA, A.; MICCHELUCCI, A.; COUTO, C. Aquisição de sistemas ERP: uma 
análise dos resultados obtidos pelas empresas. Gestão Contemporânea.  Ano 8, n. 
9, pp. 87-101, jan./jun, 2011. 
 
FRYE, D. W., GULLEDGE, T. R. End-to-end business process scenarios. Industrial. 
Management & Data Systems, v. 107, n. 6, pp.749–761, 2007. 
 
GARRINSON, R. H.; NOREEN, E. W.; BREWER, P. C. Contabilidade Gerencial. 11. 
Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 12.reimpr. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
KRAEMER, K. L.; DEDRICK, J. Computing and Public Organizations.Journal of 
Public Administration Research and Theory, vol. 7, n. 1: 89-112, 1997. 
 
LAUDON, J.P.; LAUDON, K.C. Sistemas de Informações Gerenciais. 7ed. São 
Paulo: Pearson, 2007. 
 
MAHER, M. Contabilidade de Custos: Criando valor para a Administração. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MENDES, J. V.; ESCRIVÃO, F. E. O sistema integrado de gestão é fator de 
competitividade para as pequenas e médias empresas? Revista Uniara, n. 8, pp. 13-
21, 2000. 
 
MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 
NICOLAU, A. I. Quality of post implementation review for Enterprise Resource 
Planning systems. Int J AccountInfSyst ,p. 25–49, 2004.  
  
OLIVEIRA, C. B. M. Estrutura, Identificação e Classificação de Produtos em 
Ambientes Integrados de Manufatura. São Carlos. Dissertação (Mestrado), 
Departamento de Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 
 
O`BRIEN, J. A., MARAKAS, G. M. Administração de Sistema de Informação: Uma 
introdução. São Paulo: MCGraw Hill, 2008. 
 
PEPPARD, J.; WARD, J. Beyond Strategica Information Systems: Toward an IS 
capability. Journal of Strateg Information Systems 13, pp. 167 – 194, 2004. 
 
87 
 
 
                            Revista  UNIABEU  Belford Roxo   V.6  Número 13  maio- agosto 2013 
 
 
PRAHALAD, C. K; KRISHNAN, M. S.The Dynamic Synchronization of Strategy and 
Information Technology. MIT Sloan Management Review, pp. 24-33, Summer 2002.  
 
REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de 
Informação Empresariais. Atlas. São Paulo. 3ª edição, 2003.  
 
SANTOS, et al.: Sistemas ERP: Análise da Implantação de Sistemas de Gestão e 
Resultados obtidos Grande Belém. Engenharia de computação em revista, Belém, 
2010. 
 
SOUSA, A. B.; BEUREN, I. M.: Etapas de implantação de um sistema de controles 
de gestão com ênfase em custos em uma empresa industrial de porte médio. 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ. v. 10, n. 1, 
pp. 9, 2005. 
 
SOUZA, C. A.; ZWICKER, R. Ciclo de vida de sistemas ERP. Caderno de pesquisas 
em administração, São Paulo. v. 1, n. 11, 1o trim., 2000. 
 
SOUZA, C. A. Sistema Integrados de Gestão Empresarial: Estudos de casos de 
implementação de sistemas ERP. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2000. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. 2. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
WERNKE, R.: Análise de custos e preços de venda: Ênfase em aplicações e casos 
nacionais. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
VALENTE, N. T. Z.: Implementação de ERP em pequenas e médias empresas: 
Estudo de caso em empresa do setor da construção civil. Dissertação (Mestrado em 
Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
Recebido em 29 de março de 2013. 
Aceito em 7 de julho de 2013. 
 
